

Mensaje nuevo

Eliminar | Archivo | No deseado | Mover a | Categorizar

- Favoritos
- Bandeja d... 919
- Elementos envi...
- Borradores 26
- Agregar favorito
- Carpetas
- Bandeja d... 919
- Borradores 26
- Elementos envi...
- Elementos ... 167

Resultados | Filtrar

Resultados principales

Josimar Mera
> SOLICITUD DE ADELANTO ... 2/19/2021
Ing. Alfredo/Arq. Oswa...
FORMATO ADE...

Cesar Chapoñan
ADELANTO DE TAREA Jue 8/12
Ing. Josimar, para su c...
Elementos envi...

Josimar Mera
> ADELANTO DE TAREAS 6/30/2021
César Colocar los días ...
Bandeja de ent...

Todos los resultados

ADELANTO DE TAREA

CC Cesar Chapoñan
Jue 8/12/2021 6:24 PM
Para: Josimar Mera
CC: Alfredo Trabucco; Oswaldo Edgar Capuñay Abanto

Ing. Josimar,

para su conocimiento, el sr. MEJIA DIAZ ASUNCIÓN desde el día 12 y 13 de este mes, está adelantando tarea en ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS en el lote 13 de la etapa 18, ya que por motivos familiares tendrá que viajar el día viernes y no vendrá el sábado 14-08. Este adelanto se tiene que dar ya que las cuadrillas de encofrado los tenemos completos y así no nos perjudicaremos en esa actividad el día sábado.

Cesar Chapoñan Millan.
Ingeniero de Produccion Senior
Constructora Galilea SAC