







	CONSTRUCTORA GALILEA SAC			
	Proyecto:	HTV 4	Prov.	Piura
	Distrito:	CASTILLA	Dpto.	Piura
PROTOCOLO - ADELANTO DE ACTIVIDADES				

ETAPA:	15	MZ:	W
LOTE:	6-B, WJ	FECHA:	3/9 y 4/9
		HORA:	2-6 p.m.





APELLIDOS Y NOMBRE	CANT. HH	PARTIDA	FIRMA
1- Sullon Montero Felix	8.5 y 5.5	Enchapeado de pisos	
2- RISCO RENTERIA, EDUAR E.	8.5 y 5.5	Enchapeado de pisos	
3-			
4-			
5-			
6-			

COMENTARIOS Y/O OBSERVACIONES: Los trabajadores durante los días Martes 3/18 al Jueves 2/19, después de su tarea diaria adelantaron toda la actividad de enchape de pisos, acumulando un total de 14 HH (Carjearon viernes y sábado)

VERIFICADO POR:			
MAESTRO DE OBRA:	INGENIERO DE RESIDENTE	INGENIERO DE PRODUCCION S.A.C.	ING. SEGURIDAD
CONSTRUCTORA GALILEA SAC OBRA MONTEVERDE II  Eider Contreras Vergara CAPATAZ DE OBRA	CONSTRUCTORA GALILEA S.A.C. OBRA MONTEVERDE II  Ing. Vania Okumura Taboada RESIDENTE DE OBRA	 Luis Roginson Vivas ING. DE PRODUCCION	CONSTRUCTORA GALILEA SAC.  Alexander Del Cañino Diaz Gomez SUPERVISOR SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL, AMBIENTE Y MEDIO AMBIENTE

APELLIDOS Y NOMBRE	CANT. HH	FECHA A REINTEGRAR	FIRMA
1- Sullon Montero Felix	14	8.5 HH (Viernes 3/9/21) 5.5 HH (Sábado 4/9/21)	
2- RISCO RENTERIA, EDUAR E.			
3-			
4-			
5-			
6-			

COMENTARIOS Y/O OBSERVACIONES:

VERIFICADO POR:			
MAESTRO DE OBRA:	INGENIERO DE RESIDENTE	INGENIERO DE PRODUCCION S.A.C.	ING. SEGURIDAD
CONSTRUCTORA GALILEA SAC OBRA MONTEVERDE II  Eider Contreras Vergara CAPATAZ DE OBRA	CONSTRUCTORA GALILEA S.A.C. OBRA MONTEVERDE II  Ing. Vania Okumura Taboada RESIDENTE DE OBRA	 Luis Roginson Vivas ING. DE PRODUCCION	CONSTRUCTORA GALILEA SAC.  Alexander Del Cañino Diaz Gomez SUPERVISOR SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL, AMBIENTE Y MEDIO AMBIENTE