



CONSTRUCTORA GALILEA SAC

Proyecto:	MTVII	Prov.	PIURA
Distrito:	PIURA	Dpto.	PIURA

PROTOCOLO - ADELANTO DE ACTIVIDADES

ETAPA:	2a	MZ:	AS, A2
LOTE:	varios	FECHA:	18-27 Dic.
		HORA:	

APELLIDOS Y NOMBRE	CANT. HH	PARTIDA	FIRMA
1- Navarro Peña Cristian		Poste-Placa	
2-			
3- Mendoza Alvares Julio		Poste-Placa	
4-			
5-			
6-			

COMENTARIOS Y/O OBSERVACIONES:

VERIFICADO POR:			
MAESTRO DE OBRA:	INGENIERO DE RESIDENTE	INGENIERO DE PRODUCCION	ING. SEGURIDAD
	Constructora Galilea S.A.C. Carlos Enrique Sosa More Ing. Residente	CONSTRUCTORA GALILEA S.A.C. OBRA MONTE VERDE II	 Juan Medina Berra ING. DE CAMPO

APELLIDOS Y NOMBRE	CANT. HH	ING. DE CAMPO FECHA A REINTEGRAR	FIRMA
1- Navarro Peña Cristian		18 al 23 - 26-27 Dic.	
2-			
3- Mendoza Alvares Julio		18-19-20-21-22-23-26 Dic.	
4-			
5-			
6-			

COMENTARIOS Y/O OBSERVACIONES:

VERIFICADO POR:			
MAESTRO DE OBRA	INGENIERO DE RESIDENTE	INGENIERO DE PRODUCCION	ING. SEGURIDAD
	Constructora Galilea S.A.C. Carlos Enrique Sosa More Ing. Residente	CONSTRUCTORA GALILEA S.A.C. OBRA MONTE VERDE II	 Juan Medina Berra ING. DE CAMPO