



CONSTRUCTORA GALILEA SAC

| | | | |
|-----------|-------------------|-------|------------|
| Proyecto: | PUERTAS DE SOL II | Prov. | CHICLAYO |
| Distrito: | LA VICTORIA | Dpto. | LAMBAYEQUE |

PROTOCOLO ADELANTO DE ACTIVIDADES

| | | | |
|--------|--------|------------|-----------------|
| ETAPA: | 14 | MZ: | R |
| LOTE: | 20, 22 | Nivel: "2" | FECHA: 28.12.22 |
| | | HORA: | 8.30 |

| APELLIDOS Y NOMBRE | CANT. HH | PARTIDA | FIRMA |
|-------------------------------|----------|----------------------|-------|
| 1.- Malca Martinez carlos | 8.5 | Vaceado muros techos | |
| 2.- DE LO CRUZ RISCO ASUNCIÓN | 8.5 | Vaceado muros techos | |
| 3.- | | | |
| 4.- | | | |
| 5.- | | | |
| 6.- | | | |

COMENTARIOS Y/O OBSERVACIONES:

VERIFICADO POR:

| | | | |
|------------------|--|--|---|
| MAESTRO DE OBRA: | INGENIERO DE RESIDENTE | INGENIERO DE PRODUCCION | ING. SEGURIDAD |
| | CONSTRUCTORA GALILEA S.A.C. Residencial "Puertas del Sol II" Piero Alonso Samillan Moreno RESIDENTE DE OBRA | CONSTRUCTORA GALILEA S.A.C. Residencial "Puertas del Sol II" Ing. Duher Casas Flores INGENIERO DE CAMPO | CONSTRUCTORA GALILEA S.A.C. Ivan Lujan Alvites SUPERVISOR - SSOMA |

| APELLIDOS Y NOMBRE | CANT. HH | FECHA A REINTEGRAR | FIRMA |
|-------------------------------|----------|--------------------|-------|
| 1.- Malca Martinez carlos | 8.5 | 31-12-22 | |
| 2.- DE LO CRUZ RISCO ASUNCIÓN | 8.5 | | |
| 3.- | | | |
| 4.- | | | |
| 5.- | | | |
| 6.- | | | |

COMENTARIOS Y/O OBSERVACIONES:

VERIFICADO POR:

| | | | |
|------------------|--|--|---|
| MAESTRO DE OBRA: | INGENIERO DE RESIDENTE | INGENIERO DE PRODUCCION | ING. SEGURIDAD |
| | CONSTRUCTORA GALILEA S.A.C. Residencial "Puertas del Sol II" Piero Alonso Samillan Moreno RESIDENTE DE OBRA | CONSTRUCTORA GALILEA S.A.C. Residencial "Puertas del Sol II" Ing. Duher Casas Flores INGENIERO DE CAMPO | CONSTRUCTORA GALILEA S.A.C. Ivan Lujan Alvites SUPERVISOR - SSOMA |