



CONSTRUCTORA GALILEA SAC

Proyecto:	MONTEVERDE II	Prov.	PIURA
Distrito:	PIURA	Dpto.	PIURA

PROTOCOLO - ADELANTO DE ACTIVIDADES

ETAPA:	28	MZ:	A0
LOTE:	08 - 12	FECHA:	05-09-23
		HORA:	

APELLIDOS Y NOMBRE	CANT. HH	PARTIDA	FIRMA
1. Ruzel Dolores Moran	8.5	Entendido red. Ext. Maxi	
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

COMENTARIOS Y/O OBSERVACIONES: El contratador en coordinación con el area de producción realizó sus actividades, continuando con el avance de actividades a fin de avanzar en el cumplimiento de las actividades

VERIFICADO POR:

MAESTRO DE OBRA	INGENIERO DE RESIDENTE	INGENIERO DE PRODUCCION	ING. SEGURIDAD
 Yder Contreras Vergara MAESTRO DE OBRA	 Ing. Carlos Enrique Sosa Morán RESIDENTE DE OBRA	 Luisin Higginson Vivhs ING. DE CAMPO	

APELLIDOS Y NOMBRE	CANT. HH	FECHA A REINTEGRAR	FIRMA
1. Moran Ruzel Dolores	8.5	05-09-23	
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

COMENTARIOS Y/O OBSERVACIONES:

VERIFICADO POR:

MAESTRO DE OBRA	INGENIERO DE RESIDENTE	INGENIERO DE PRODUCCION	ING. SEGURIDAD
 Yder Contreras Vergara MAESTRO DE OBRA	 Ing. Carlos Enrique Sosa Morán RESIDENTE DE OBRA	 Luisin Higginson Vivhs ING. DE CAMPO	