



**CONSTRUCTORA GALILEA SAC**

Proyecto: MONTEVERDE Prov. PIURA  
Distrito: CASTILLA Dpto. PIURA

**PROTOCOLO - ADELANTO DE ACTIVIDADES**

ETAPA: 27 MZ: 211  
LOTE: FECHA: HORA:

APELLIDOS Y NOMBRE	CANT. HH	PARTIDA	FIRMA
1 GARNICA DOMINGUEZ ALEJANDRO	5.5	11avos terminas	
2			
3			
4			
5			
6			

COMENTARIOS Y/O OBSERVACIONES: El celebrador durante la semana del 18 al 23 de celebrador finalizada sus actividades realiza la instalacion de 11avos terminas.

VERIFICADO POR:  
MAESTRO DE OBRA:   
INGENIERO DE RESIDENTE: Constructora Galilea S.A.C. Carlos Enrique Sosa Mora Ing. Residente  
INGENIERO DE PRODUCCION: Constructora Galilea S.A.C. OBRA MONTE VERDE II Luisin Higginson Vivas ING. DE CAMPO  
ING. SEGURIDAD:

APELLIDOS Y NOMBRE	CANT. HH	FECHA A REINTEGRAR	FIRMA
1 GARNICA DOMINGUEZ ALEJANDRO	5.5	23 - 09 - 23	
2			
3			
4			
5			
6			

COMENTARIOS Y/O OBSERVACIONES:

VERIFICADO POR:  
MAESTRO DE OBRA:   
INGENIERO DE RESIDENTE: Constructora Galilea S.A.C. Carlos Enrique Sosa Mora Ing. Residente  
INGENIERO DE PRODUCCION: Constructora Galilea S.A.C. OBRA MONTE VERDE II Luisin Higginson Vivas ING. DE CAMPO  
ING. SEGURIDAD: