



CONSTRUCTORA GALILEA SAC

Proyecto:	MTVII	Prov.	PIURA
Distrito:	CASTILLA	Dpto.	PIURA

PROTOCOLO - ADELANTO DE ACTIVIDADES

ETAPA:	29	MZ:	A2, AS
LOTE:	VARIOS	FECHA:	11/12 al 16/12
		HORA:	

APELLIDOS Y NOMBRE	CANT. HH	PARTIDA	FIRMA
1. Navarro Peña Cristian	48	Poste - Placa	
2. Dominguez Lopez Eyoer	48	poste - Placa	
3. Mendez Alvarado Julia	48	Poste - Placa	
4.			
5.			
6.			

COMENTARIOS Y/O OBSERVACIONES:

VERIFICADO POR:			
MAESTRO DE OBRA CONSTRUCTORA GALILEA S.A. OBRA MONTE VERDE II 	INGENIERO DE RESIDENTE Constructora Galilea S.A.C Carlos Enrique Sosa More Ing Residente	INGENIERO DE PRODUCCION CONSTRUCTORA GALILEA S.A.C OBRA MONTE VERDE II Luisa Higginson Vivas ING DE CAMPO	ING SEGURIDAD

APELLIDOS Y NOMBRE	CANT. HH	FECHA A REINTEGRAR	FIRMA
1. Navarro Peña Cristian	48	11/12 al 16/12 Dic	
2. Dominguez Lopez Eyoer	48	11/12 al 16/12 Dic.	
3. Mendez Alvarado Julia	48	11/12 al 16/12 Dic	
4.			
5.			
6.			

COMENTARIOS Y/O OBSERVACIONES:

VERIFICADO POR:			
MAESTRO DE OBRA CONSTRUCTORA GALILEA S.A. OBRA MONTE VERDE II 	INGENIERO DE RESIDENTE Constructora Galilea S.A.C Carlos Enrique Sosa More Ing Residente	INGENIERO DE PRODUCCION CONSTRUCTORA GALILEA S.A.C OBRA MONTE VERDE II Luisa Higginson Vivas ING DE CAMPO	ING SEGURIDAD