






	<b>CONSTRUCTORA GALILEA SAC</b>			
	Proyecto:	MONTEVERDE II	Prov.	PIURA
	Distrito:	CASTILLA	Dpto.	PIURA

<b>PROTOCOLO - ADELANTO DE ACTIVIDADES</b>			
ETAPA:	24	MZ:	AQ-10
LOTE:		FECHA:	HORA:



APELLIDOS Y NOMBRE	CANT. HH	PARTIDA	FIRMA
1- Navarro Peña Cristian	8.5	Entubado Muro	
2- Sandoval Taboado Miguel	8.5	Entubado Muro	
3-			
4-			
5-			
6-			

COMENTARIOS Y/O OBSERVACIONES: los colaboradores en coordinacion con el cargo de producción, finaliza sus actividades, continua in corte y actividad de Muro a fin de seguir con el fin de actividades.

VERIFICADO POR:			
MAESTRO DE OBRA:	INGENIERO DE RESIDENTE	INGENIERO DE PRODUCCION	ING. SEGURIDAD
 Carlos Enrique Sosa More Ing. Residente	Constructora Galilea S.A.C	CONSTRUCTORA GALILEA S.A.C OBRA MONTE VERDE II  Luisin Higginson Vivas ING. DE CAMPO	 Ivan E. Alvim Alvim SUPERVISOR - S50M

APELLIDOS Y NOMBRE	CANT. HH	FECHA A REINTEGRAR	FIRMA
1- Navarro Peña Cristian	8.5	29/08/23	
2- Sandoval Taboado Miguel	8.5	29/08/23	
3-			
4-			
5-			
6-			

COMENTARIOS Y/O OBSERVACIONES:

VERIFICADO POR:			
MAESTRO DE OBRA:	INGENIERO DE RESIDENTE	INGENIERO DE PRODUCCION	ING. SEGURIDAD
 Carlos Enrique Sosa More Ing. Residente	Constructora Galilea S.A.C	CONSTRUCTORA GALILEA S.A.C OBRA MONTE VERDE II  Luisin Higginson Vivas ING. DE CAMPO	 Ivan E. Alvim Alvim SUPERVISOR - S50M