



CONSTRUCTORA GALILEA SAC

Proyecto:	MONTEVERDE	Prov.	PIURA
Distrito:	PIURA	Dpto.	PIURA

PROTOCOLO - ADELANTO DE ACTIVIDADES

ETAPA:	ET-26	MZ:	MZ AP
LOTE:		FECHA:	27-07-23
		HORA:	

APELLIDOS Y NOMBRE	CANT. HH	PARTIDA	FIRMA
1- Quiroz Estrada Mauro Gonz	8.5	Remate de enchufe.	
2-			
3-			
4-			
5-			
6-			

COMENTARIOS Y/O OBSERVACIONES: El colaborador en coordinación en el área de producción finalizado sus actividades continúa trabajando en demora de enchufes de cocina.

VERIFICADO POR:			
MAESTRO DE OBRA: CONSTRUCTORA GALILEA S.A. OBRA MONTE VERDE II Eyder Contreras Vergara MAESTRO DE OBRAS	INGENIERO DE RESIDENTE	INGENIERO DE PRODUCCION CONSTRUCTORA GALILEA S.A.C OBRA MONTE VERDE II Luisa Higginson Vivas ING. DE CAMPO	ING. SEGURIDAD

APELLIDOS Y NOMBRE	CANT. HH	FECHA A REINTEGRAR	FIRMA
1- Quiroz Estrada Mauro Gonz	8.5	Remate	
2-			
3-			
4-			
5-			
6-			

COMENTARIOS Y/O OBSERVACIONES:

VERIFICADO POR:			
MAESTRO DE OBRA: CONSTRUCTORA GALILEA S.A. OBRA MONTE VERDE II Eyder Contreras Vergara MAESTRO DE OBRAS	INGENIERO DE RESIDENTE	INGENIERO DE PRODUCCION CONSTRUCTORA GALILEA S.A.C OBRA MONTE VERDE II Luisa Higginson Vivas ING. DE CAMPO	ING. SEGURIDAD