



CONSTRUCTORA GALILEA SAC

Proyecto: MONTEVERDE II Prov. PIURA
Distrito: PIURA Dpto. PIURA

PROTOCOLO - ADELANTO DE ACTIVIDADES

ETAPA:	27	MZ:	AN
LOTE:	25	FECHA:	02-09-23
		HORA:	

APELLIDOS Y NOMBRE	CANT. HH	PARTIDA	FIRMA
1. Srte. Pastorinda Sinosi	5.5	Frutera de banana	
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

COMENTARIOS Y/O OBSERVACIONES: El colaborador en coordinación con el área de producción involucra sus actividades continuas en la actividad de frutificación de banana lote 27 y fin de seguir con el plan de actividades

VERIFICADO POR:	INGENIERO DE RESIDENTE	INGENIERO DE PRODUCCION	ING. SEGURIDAD
MAESTRO DE OBRA CONSTRUCTORA GALILEA S.A. OBRA MONTE VERDE II Eyder Contreras Vergara MAESTRO DE OBRA	INGENIERO DE RESIDENTE CONSTRUCTORA GALILEA S.A. OBRA MONTE VERDE II Ing. Carlos Enrique Sosa Morón RESIDENTE DE OBRA MONTE VERDE II	INGENIERO DE PRODUCCION CONSTRUCTORA GALILEA S.A. OBRA MONTE VERDE II Luisa Higginson Vivas ING. DE CAMPO	

APELLIDOS Y NOMBRE	CANT. HH	FECHA A REINTEGRAR	FIRMA
1. Srte. Pastorinda Sinosi	5.5	02-09-23	
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

COMENTARIOS Y/O OBSERVACIONES:

VERIFICADO POR:	INGENIERO DE RESIDENTE	INGENIERO DE PRODUCCION	ING. SEGURIDAD
MAESTRO DE OBRA CONSTRUCTORA GALILEA S.A. OBRA MONTE VERDE II Eyder Contreras Vergara MAESTRO DE OBRA	INGENIERO DE RESIDENTE CONSTRUCTORA GALILEA S.A. OBRA MONTE VERDE II Ing. Carlos Enrique Sosa Morón RESIDENTE DE OBRA MONTE VERDE II	INGENIERO DE PRODUCCION CONSTRUCTORA GALILEA S.A. OBRA MONTE VERDE II Luisa Higginson Vivas ING. DE CAMPO	