



CONSTRUCTORA GALILEA SAC

Proyecto: MTV II Prov. PIURA
 Distrito: CASTILLA Dpto. PIURA

PROTOCOLO - ADELANTO DE ACTIVIDADES

ETAPA: 2a MZ: AQ, AS
 LOTE: Varios FECHA: HORA:

| APellidos y Nombre | CANT. HH | PARTIDA | FIRMA |
|----------------------------------|----------|--------------------------|--------------------|
| 1- Nung Effio Fernando Cianpiero | 8.5 | ENLHAPÉ DE PISOS Y MUROS | <i>[Signature]</i> |
| 2- | | | |
| 3- | | | |
| 4- | | | |
| 5- | | | |
| 6- | | | |

COMENTARIOS Y/O OBSERVACIONES: *Se trabajó en abastecimiento a 2 canchales de enlape*

| | | | |
|---|--|---|---|
| VERIFICADO POR: MAESTRO DE OBRA: <i>[Signature]</i> Eyder Contreras Argaray MAESTRO DE OBRA | CONSTRUCCION PRESIDENTE <i>[Signature]</i> Ing. Carlos Enrique Sosa Morri RESIDENTE DE OBRA MONTE VERDE II | CONSERVACION DE OBRA CONSTRUCCION GALILEA S.A.C. OBRA MONTE VERDE II <i>[Signature]</i> Luis Higginson Vivas ING. DE CAMPO | ING. SEGURIDAD <i>[Signature]</i> Ivan Medina Beru SUPERVISOR OBRA |
|---|--|---|---|

| APellidos y Nombre | CANT. HH | FECHA A REINTEGRAR | FIRMA |
|----------------------------------|----------|--------------------|--------------------|
| 1- Nung Effio Fernando Cianpiero | 8.5 | 23/11/2023 | <i>[Signature]</i> |
| 2- | | | |
| 3- | | | |
| 4- | | | |
| 5- | | | |
| 6- | | | |

COMENTARIOS Y/O OBSERVACIONES:

| | | | |
|---|---|--|---|
| VERIFICADO POR: MAESTRO DE OBRA: <i>[Signature]</i> Eyder Contreras Argaray MAESTRO DE OBRA | INGENIERO DE RESIDENCIA CONSTRUCCION GALILEA S.A.C. <i>[Signature]</i> Ing. Carlos Enrique Sosa Morri RESIDENTE DE OBRA MONTE VERDE II | INGENIERO DE PRODUCCION CONSTRUCCION GALILEA S.A.C. OBRA MONTE VERDE II <i>[Signature]</i> Luis Higginson Vivas ING. DE CAMPO | ING. SEGURIDAD <i>[Signature]</i> Ivan Medina Beru SUPERVISOR OBRA |
|---|---|--|---|