



CONSTRUCTORA GALILEA SAC

Proyecto: MTVII Prov. PIURA
 Distrito: CASTILLA Dpto. PIURA

PROTOCOLO - ADELANTO DE ACTIVIDADES

ETAPA: 29 MZ: AQ
 LOTE: 3,4 FECHA: 30/10/23 HORA:

APELLIDOS Y NOMBRE	CANT. HH	PARTIDA	FIRMA
1- PLASENCIA TAFUE SANTOS UBAIDO	8.5	PED EXTERIOR AGUA	
2-			
3-			
4-			
5-			
6-			

COMENTARIOS Y/O OBSERVACIONES: El trabajador durante la semana del 22/10 al 28/10 avanzo 2 casas en la partida en mención, acumulando 1 día ganado (8.5 hrs)

VERIFICADO POR:

MAESTRO DE OBRA: Eyder Contreras Vergara MAESTRO DE OBRA	INGENIERO DE RESIDENTE Ing. Carlos Enrique Sosa Montenegro RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO DE PRODUCCION CONSTRUCTORA GALILEA S.A.C OBRA MONTE VERDE II Luisin Higginson Vivas ING. DE CAMPO	ING. SEGURIDAD
--	--	---	--------------------

APELLIDOS Y NOMBRE	CANT. HH	FECHA A REINTEGRAR	FIRMA
1- PLASENCIA TAFUE SANTOS UBAIDO	8.5	hasta 30/10/23	
2-			
3-			
4-			
5-			
6-			

COMENTARIOS Y/O OBSERVACIONES:

VERIFICADO POR:

MAESTRO DE OBRA: CONSTRUCTORA GALILEA S.A.C OBRA MONTE VERDE II Eyder Contreras Vergara MAESTRO DE OBRA	INGENIERO DE RESIDENTE CONSTRUCTORA GALILEA S.A.C Ing. Carlos Enrique Sosa Montenegro RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO DE PRODUCCION CONSTRUCTORA GALILEA S.A.C OBRA MONTE VERDE II Luisin Higginson Vivas ING. DE CAMPO	ING. SEGURIDAD
---	--	---	--------------------